

## 高新区人民检察院 非机动车车棚项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对党建活动室项目实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

2021年非机动车违规充电引发火灾事故频发，严重威胁人民群众的生命和财产安全。根据《公安部关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》要求，各单位应当结合实际设置电动车集中停放及充电场所。我院现有非机动车车棚面积过小、无充电设备，不能满足集中停放、集中充电的规范要求。为提高非机动车消防安全管理，我院决定建设规范、标准的非机动车车棚。为此本院申请非机动车车棚项目，该项目通过财政评审中心、审批局概算批复后确定合同价格，并将所需资金2万元列入2021年度预算，本院严格按照内控及合同约定进行支付，专款专用，资金使用率100%，为本院检察工作提供有力保障。

##### 2、项目主要实施内容和范围；

建立非机动车车棚，专门用于非机动车集中停放、集中充

电的规范管理要求，以解决我院内的交通、安全、停车问题。分为非机动车车棚外形设计及外立面配色需简洁大方经济实惠；非机动车车棚停放面积需满足非机动车辆的分区域集中停放；非机动车棚内需安设插座，以满足电瓶车充电需要；车棚内需配备相应的消防设施，以保证车棚消防安全等。

### 3、项目资金投入情况

该项目通过财政评审中心、审批局概算批复后确定合同价格，并将所需资金2万元列入2021年度预算，本院严格按照内控及合同约定进行支付，专款专用，资金使用率100%，为本院检察工作提供有力保障。

#### （二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：

1、提高非机动车消防安全管理，满足集中停放、集中充电的规范要求。

2、根据完成情况及财政评审情况及时拨付该笔项目资金。

绩效指标：

数量指标：车棚可以容纳非机动车的数量（辆） $\geq 12$  辆；

实际完成值：12 辆

质量指标：竣工完成非机动车车棚，验收合格率 $\geq 90\%$ ；

实际完成值：100%

时效指标：非机动车车棚项目竣工完成及时率 $\geq 90\%$ ；

实际完成值：100%

预算执行率：预算资金执行情况；

实际完成值：100%

可持续影响指标：非机动车车棚使用年限；

实际完成值：长久使用

满意度指标：全院人员对非机动车车棚的满意率。

实际完成值：100%

## 二、自评工作情况

### （一）自评的组织工作

在自评组织机构设置情况方面，本院成立自评小组，检察长宋庆绵任自评工作小组组长，由项目主管部门办公室、财务牵头，技术、纪检组组织实施 2021 年度非机动车车棚绩效自评工作。

### （二）自评的方法和过程

根据区级部门预算项目绩效自评表进行自评，实施过程中及时拨付资金，确保了资金支出到位，切实有效确保专项资金专款专用，用于检察办案业务需要，进一步完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用，为本院检察工作提供有力保障。

### （三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含效益、社会效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。

### 三、项目执行及绩效实现情况

#### （一）项目投入

1、为提高非机动车消防安全管理，满足集中停放、集中充电的规范要求，结合本院实际，本院党组决定，建立非机动车车棚，专门用于我院人员集中停放管理非机动车，为此本院申请非机动车车棚项目，该项目通过财政评审中心、审批局概算批复后确定合同价格，并将所需资金2万元列入2021年度预算，本院严格按照内控及合同约定进行支付，专款专用，资金使用率100%，为本院检察工作提供有力保障。

#### 2、资金落实情况分析。

项目资金按时到位。

#### （二）项目实施过程

#### 1、业务管理情况分析。

切实有效确保专项资金专款专用。

#### 2、财务管理。

根据区级部门预算项目绩效自评表进行自评，实施过程中及时拨付资金，确保了资金支出到位，切实有效确保专项资金专款专用，用于检察办案业务需要，进一步完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用，为本院检察工作提供有力保障。

#### （三）项目产出

绩效指标：

数量指标：车棚可以容纳非机动车的数量（辆） $\geq$ 12 辆；

实际完成值：12 辆；20 分。

质量指标：竣工完成非机动车车棚，验收合格率 $\geq 90\%$ ；

实际完成值：100%，20 分。

时效指标：非机动车车棚项目竣工完成及时率 $\geq 90\%$ ；

实际完成值：100%；20 分。

预算执行率：预算资金执行情况；

实际完成值：100%；10 分。

可持续影响指标：非机动车车棚使用年限；

实际完成值：长久使用；20 分。

满意度指标：全院人员对非机动车车棚的满意率。

实际完成值：100%；10 分。

#### （四）项目效果

1、提高非机动车消防安全管理，满足集中停放、集中充电的规范要求。

2、根据完成情况及财政评审情况及时拨付该笔项目资金。

#### 四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价：得分 100 分为优秀；

#### 五、存在的问题及改进措施

##### （一）项目存在的主要问题

1、绩效指标设定不够科学。

2、绩效标准设定不够适当。

##### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 1、加强绩效评价指标体系建设。
- 2、加强业务培训和指导。
- 3、积极运用绩效评价结果。

高新区人民检察院

2022年4月24日